



**UMR198 URMITE / UMR151 LPED**

## **Rapport de terrain SSD Mlomp – passage 2013**

Ousmane Ndiaye

Comme prévu la mission du passage démographique annuel de 2013 s'est déroulée du 15 Janvier 2013 au 04 Mars 2013. L'achat des billets de voyages a été effectif depuis décembre 2012  
Une première équipe constituée de Ousmane et de Gilles Chevancy a quitté Dakar le 15 Janvier et est arrivée à Mlomp le 16 janvier pour d'une part :

1. installer le matériel solaire nouvellement renouvelé avec l'appui et les conseils de Gilles Chauvancy et d'autre part :
2. faire la saisie des registres décès et accouchements.

Ce nouveau matériel solaire est constitué de :

2 Batteries d'un cout de 360.000F

1 Régulateur d'un cout de 120.000F

1 Groupe électrogène d'un cout 150.000

Quelques accessoires tels quel rallonges, prises; contacts, douilles etc...

L'installation du matériel solaire s'est déroulé le jeudi 17 janvier de façon satisfaisante et avec professionnalisme. Au lieu d'utiliser un support des plaques au sol, nous avons préféré mettre ces dernières sur le toit de la maison ce qui permet d'avoir plus d'ensoleillement et d'énergie. C'est ainsi que toutes les chambres et la cour ont été installées de même que la partie de Mame

La saisie des registres a connu un retard du fait que la sœur Marie Joëlle Dellenne infirmière du dispensaire de Mlomp attendait l'autorisation du médecin chef du district d'Oussouye pour nous permettre de faire cette saisie.

C'est seulement au cinquième jour de notre arrivée que nous avons pu rencontrer le médecin qui a finalement accepté de nous donner l'autorisation de consulter et saisir les registres en nous expliquant les raisons qui l'ont poussé à nous rencontrer avant. D'une part il était en formation à Ziguinchor et d'autre part il voulait nous rappeler le caractère confidentiel de ces informations car dans le temps il y eu des fuites d'information et qu'il ne faudrait plus que cela se reproduise. Cette rencontre a eu lieu en présence de P. Brasseur comme facilitateur.

La deuxième équipe constituée de Valérie Delaunay, Paul Senghor, Pape Niokhor Diouf et Laéticia Douillot a quitté Dakar le 18 Janvier pour arriver à Mlomp le 19 Janvier.

Les journées du 20 et du 21 ont permis à toute l'équipe de supervision conduite par Valérie de faire les dernières vérifications et réglages avant de faire une réunion avec l'équipe de terrain constitué de 5 enquêtrices, d'un intendant et d'un agent de saisie.

Cette réunion a eu lieu le mardi 22 janvier et un ordre du jour a été proposé par Ousmane, discuté.et complété par des recommandations écrites de Valérie et de Laéticia.

Comme de coutume cette rencontre s'est terminée par un pot en faveur de tout le personnel intervenant dans le passage. (Voir ordre du jour et résumé d'Ousmane)

La rencontre avec les chefs de villages s'est déroulée le 23 janvier et diverses questions ont été posées par ces derniers et des réponses ont été apportées par Valérie. L'une des questions essentielles posées par les chefs de villages était de disposer de listes nominatives de la population de leurs villages respectifs. Il leur a été répondu qu'il ne nous est pas possible de transmettre de données nominative, mais que nous nous ferons un devoir de préparer un rapport sur les statistiques de population par village à leur remettre lors du prochain passage. Comme d'habitude cette rencontre s'est terminée par un pot en faveur de ces derniers.

Le passage effectif des enquêtrices dans les ménages a démarré le 24 janvier et s'est terminé le samedi 23 février, donc 30 jours nets non compris les 4 dimanches soit 26 jours au total. Cette durée pourrait être réduite de 3 jours si une des 5 enquêtrices n'avait pas eu un décès qui l'a empêché de travailler pendant 3 jours.

Ce début d'enquête a coïncidé aussi avec le retour de la chef de mission Valérie qui pour des impératifs de réunions à Marseille devrait retourner sur Dakar. De même aussi Laéticia nous a aussi quittés le 27 janvier car elle devrait aller à Niakhar pour d'autres raisons de travail.

En cour de l'enquête nous avons remarqué qu'une des 5 enquêtrices a eu à ne pas faire son travail correctement et elle a été rappelée à l'ordre. De même à la fin de l'enquête lors des confrontations des événements à double occurrence comme les changements d'adresse arrivée et départ, elle a été la seule à rater beaucoup de ces événements. Il faudra en tenir compte lors du prochain passage de 2014.

Deux enquêtrices Agnès Diatta et Anaïs Sambou n'ont pas bien estimés l'âge des moustiquaires distribuées en Avril-Mail 2012 car elles ont toutes les deux mis moins de 6 mois pour tous les ménages enquêtés alors la durée était de plus de 6 mois. Un remplacement automatique sera fait pour tous les ménages qu'elles ont enquêtés.

A mon avis il faudra aussi penser à la fin de carrière de ces deux enquêtrices car elles prennent de l'âge et commencent à avoir des difficultés à mener bien les enquêtes malgré leur expérience. Ces difficultés se sentent lors des supervisions ou elles ont des problèmes à répondre à certaines de nos interrogations car on sent qu'elles ont des difficultés à nous donner une réponse satisfaisante.

Je propose l'année prochaine le recrutement de deux stagiaires en formation, qui progressivement vont les remplacer d'ici deux ans au maximum.

Pour le recrutement d'un deuxième agent de saisie, nous avons eu 4 candidats qui ont été testés et l'un d'entre eux a été retenu. Il s'agissait de Léon Manga ancien agent de saisie. Nous avons jugé nécessaire de porter notre choix sur lui vu son expérience et qu'il maîtrisait mieux l'ordinateur et la masque de saisie que les autres car ayant déjà fait ce travail dans le temps.

Deux enquêtrices ont fait l'objet d'un professionnalisme dans le travail qu'on leur avait confié il s'agit de Rosine Diatta et de Domitille Manga. Chacune d'entre elle a enquêté deux villages entièrement et a aidé Agnès Diatta qui avait un retard pour cause de décès de son frère. Elles méritaient d'être encouragées et même de recevoir une prime que je leur avais promise et que malheureusement je n'ai pas honorée.

Nous avons eu la visite de Gilles Pison démographe à l'Ined et partenaire de l'Ird dans ce site de suivi démographique du 16 au 19 février. Ce dernier a pu à revoir l'organisation actuelle du suivi et donnera certainement ses impressions.

Au 25<sup>ème</sup> jour de notre séjour, nous avons eu des problèmes avec le système solaire et nous étions privés d'énergie solaire de quelques heures seulement dans la journée. Nous avons du recourir à un régulateur prêté par Gervais et très souvent dans la journée on allumait le groupe électrogène durant 3 à 4 jours. Après divers contacts téléphoniques avec Gilles Chauvancy le système est redevenu normal et stable jusqu'aujourd'hui

Le lundi 25 février 2 jours après la fin du passage, nous avons organisé une réunion avec toutes les enquêtrices de 10h à 17h pour régler les retours terrain, les confrontations des CA et accouchements enregistrés au dispensaires et non détectés par les enquêtrices. Cette rencontre s'est poursuivie le mercredi 27 afin de nous permettre de faire les corrections nécessaires sur la base de données et permettre aussi aux enquêtrices de retourner dans certains ménages ou il y avait à faire des retours terrain.

La saisie des cahiers a été entièrement assurée par Gervais Sambou et celle des fiches par Léon Manga.

A la demande de Cheikh Sokhna, nous avons mené une petite enquête sur l'historique de la distribution de moustiquaires. Nous avons interrogé certaines personnes de la localité. C'est ainsi que nous avons rencontrés et interviewés la sœur Marie Joelle, Adama Sow chef de village de Jikomol, Julien Soliba Diatta intendant de l'équipe, Elisabeth matrone à la maternité de Mlomp, Léon Manga agent de saisie, l'infirmier du nouveau dispensaire de Kadjinol Mané. Une première compilation a été envoyée par Ousmane à Valérie mais Pape Niokhor et Paul Senghor doivent la compléter.

Au point de vue financier nous avons reçu

1. Un premier versement de 575.000F qui a servi à l'achat de deux batteries à 360.000F, d'un régulateur à 120.000F, d'un groupe électrogène à 150.000F et de quelques accessoires,
2. Un deuxième versement de 500.000F le 14 janvier avant notre départ pour l'achat de quelques matériels dont le paiement des bagages de toute l'enquête ainsi que le véhicule. D'autres achats ont pu être faits aussi à notre arrivée à Ziguinchor,
3. Un troisième versement de 976.000F pour les besoins de l'enquête,
4. Un quatrième versement de 620.000F m'a été envoyé par Prosper le 25 Février afin de couvrir toutes les dépenses de l'enquête y compris le salaire du personnel qui représentait le plus gros part du budget.

Un bilan financier est annexé à ce rapport.

Quelques recommandations et critique d'Ousmane :

- ✓ Les meubles de bureau doivent être renouvelés car certains datent de 1984 et sont ravagés par les insectes. Il faudra voir au niveau de l'administration si à leur niveau on peut récupérer quelques meubles réformés ou à défaut prévoir leur achat lors du prochain passage 2014. Cet inventaire est fait juste avant notre départ
  - 1 Table en plastique avec 4 chaises achetées en 2011 (en bon état)
  - 3 Tables en bois datant de 1984 en mauvais état
  - 2 Bancs longs en bois datant de 1984 en mauvais état
  - 2 Chaises en bois datant de 1984 en assez moyen état
  - 6 chaises en plastique en assez bon état
  - Une petite armoire en bois datant de 1984 en mauvais état bourré de souris la nuit. Cette armoire sert à ranger les draps de lits, torchons, les aliments du petit déjeuner (café, sucre, lait)
  - Un meuble de rangement de papier datant de 1984 envahis par des insectes en très mauvais état.
  - Une malle en fer qui contenaient divers matériels (introuvables) tels que tourne vis, miroir que l'Ined avait l'habitude de ranger dedans et qu'on ne retrouve pas
  - Divers ustensiles de cuisine (une dizaine de fourchettes, couteau de table, plat à manger, verre de table, carafe, saladier etc...) ont été achetés cette année et les années précédentes.

La gestion de l'alimentation solaire a été confiée à Gervais Sambou et Emmanuel Diatta. Ces derniers se chargeront de nous contacter s'ils ont des problèmes et dans ce cas nous leur indiquerons la conduite à tenir et en cas de dysfonctionnement total qu'ils nous envoient le régulateur sur Dakar.

Gervais étant absent pour 21 jours, Emmanuel assure actuellement cette gestion.

Après un entretien téléphonique entre Gilles Chauvency et moi, j'ai eu un autre entretien avec Gervais et Emmanuel pour lui faire savoir que le solaire doit continuer à fonctionner sinon les batteries seront mortes.

La construction de la nouvelle maison a démarré le 21 Février avec une légère diminution des dimensions et à notre départ de Mlomp on était à l'élévation du 3ème mur qui devrait se faire le Lundi 4 Mars. Mur qui a été élevé après un coup de téléphone que j'ai eu avec Emmanuel en début de semaine.

Deux jours avant notre départ de Mlomp, j'ai rencontré l'adjoint au PCR (Président de la Communauté Rurale) qui m'a interpellé sur les activités que nous menons à Mlomp.

D'après lui, les autorités administratives de la localité de Mlomp, nous voient mener nos activités mais elles ferment les yeux sur ce que nous faisons car elles ne sont pas averties et qu'elles vaudraient savoir nos jours d'arrivée et de départ de Mlomp et que nous ne respectons pas la hiérarchie administrative car les chefs de villages à qui nous envoyons des lettres ne sont que des agents techniques sous leur responsabilités.

La communauté rurale de Mlomp a un nouveau PCR depuis 2011 mais qui vit à Dakar donc toujours absent. C'est un ingénieur agronome qui travaille au ministère de la recherche scientifique division de la biotechnologie en tant qu'ingénieur et qu'il avait même son bureau à l'IRD. Je crois même que la population de Mlomp veut le destituer à cause de son absentéisme. Il faudra à mon avis ne plus personnaliser sa lettre et mettre seulement le PCR de la communauté rurale mais pas son nom car les courriers qui lui sont envoyés ne sont pas ouverts à son absence.

Dakar, le 27/03/2013

Ousmane Ndiaye